
VvE Piersonstraat te Katwijk
MJOP Piersonstraat 2025

Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

2025 20292026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Jaar
Beginsaldo
Beginsaldo reservefondsen totaal 388.640 86.872 14.872 91.372 46.622 117.372 -6.128 83.872 41.872 109.322 23.322 111.522 99.122 16.872 74.872
Kosten
Herstel balkonhekken

Algemeen 145.000
Bestrating / tuin

25.000Algemeen 2.000 2.000 2.000
Binnenschilderwerk

20.668Algemeen 15.000 15.000
Buitenschilderwerk

Uitpandige/zonbelaste delen (Oost, Zuid
en West)

100.000 100.000

Alles Noord + inpandige delen (Oost, Zuid
en West)

75.000 75.000

Houtrot herstel 25.000 25.000 25.000 25.000
Aanbrengen camerabeveiliging

Algemeen 2.000 750 2.000
Onderhoud en vervanging cv installatie

5.600Vervangen afsluiters ('vlinder-afsluiters') 5.600
Vervangen kleine onderdelen 2.000 2.000 2.000

7.500Scios en EBI keuring 1.750 1.750 1.750
115.000Vervanging CV installatie

Vervanging dakvlak
Vervangen dakbedekking galerijen en
dakterras 5e

100.000

30.000Vervangen dakbedekking terrassen
Vervangen dakbedekking hoofddak 125.000

Elektrische deuren
Algemeen 10.000 6.500

Elektrische installatie
NEN 3140 inspectie 1.500 1.500 1.500

Upgrade portiek (vervangen postkasten)
Algemeen 15.000

Vervanging Hydrofoor
Algemeen 9.000

Vervangen intercominstallatie (huidige
bekabeling)

Algemeen
Kelderwand garage: herstel indringing water
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2025 20292026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Jaar
Kosten

Algemeen
Kozijnen (Nood)trappenhuizen

Vervangen kozijnen (Nood)trappenhuizen 100.000 70.000 30.000
6.000Kozijnen lift - glas verwijderen - HPL

elementen
Groot onderhoud Lift

Klein onderhoud reparatie en arbo 56.000
6.000Kozijnen glas vervangen voor HPL/volkern

176.000Vervanging lift - nieuwbouw
Metsel en Voegwerk

Begeleiding aannemer / toezicht
Constructief, lood, dilataties, voegwerk e.d.
Plaatsen muurafdekkers

Muurafdekkers
Muurafdekkers/afdekkappen

Vervangen ventilatoren
Vervangen ventilatoren 12.000 1.200 2.400 17.200
Vervangen dempers
Reinigen kanaalwerk

Onderhoud rioleringen
Onderhoud aan rioleringen
Onderhoud aan standleidingen 5.000 5.000 5.000

Div kleine schilderprojectjes
5.000Algemeen 5.000 5.000

Onderhoud verlichting
Aanbrengen LED verlichting t.p.v.
bordessen/entree

3.500

Accu's controle / vervangen 5.000 5.000 5.000
Vervangen portiekarmaturen 10.500

Onderhoud VW
Vervangen Vuilwaterpomp 3.800

396.768 167.000 18.500 139.750 24.250 218.500 5.000 137.000 27.550 181.000 6.800 107.400 177.250 37.000 22.200Totaal
Opbrengsten
Sparen

25.000Reservefonds A - Reservefonds Algemeen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
70.000Reservefonds B - Reservefonds Woningen 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000Totaal

Eindsaldo
Reservefonds A - Reservefonds Algemeen 189.904 214.904 236.404 261.404 286.404 311.404 336.404 232.904 254.104 279.104 304.104 329.104 350.604 375.604 400.604
Reservefonds B - Reservefonds Woningen -103.032 -200.032 -145.032 -214.782 -169.032 -317.532 -252.532 -191.032 -144.782 -255.782 -192.582 -229.982 -333.732 -300.732 -252.932
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2025 20292026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039Jaar
Eindsaldo
Eindsaldo reservefondsen totaal 86.872 14.872 91.372 46.622 117.372 -6.128 83.872 41.872 109.322 23.322 111.522 99.122 16.872 74.872 147.672
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	68,205,170.00
	453,577,706.00
	4,308,833,862.00
	


	453,577,707.00
	4,308,833,863.00
	1,247,885,578.00

	4,308,833,864.00
	1,247,885,579.00

	4,308,833,865.00
	1,247,885,580.00

	4,308,833,866.00
	1,247,885,581.00
	1,247,885,582.00
	1,247,885,583.00

	4,308,833,867.00
	1,247,885,584.00

	4,308,833,868.00
	1,247,885,585.00
	1,247,885,586.00
	1,247,885,587.00
	1,247,885,588.00

	4,308,833,869.00
	1,247,885,589.00
	1,247,885,590.00
	1,247,885,591.00

	4,308,833,870.00
	1,247,885,592.00

	4,308,833,871.00
	1,247,885,593.00

	4,308,833,872.00
	1,247,885,594.00

	4,308,833,873.00
	1,247,885,595.00

	4,308,833,874.00
	1,247,885,596.00

	4,308,833,875.00
	1,247,885,597.00

	4,308,833,876.00
	1,247,885,598.00
	1,247,885,599.00

	4,308,833,877.00
	1,247,885,600.00
	1,247,885,601.00
	1,247,885,602.00

	4,308,833,878.00
	1,247,885,603.00
	1,247,885,604.00
	1,247,885,605.00

	4,308,833,879.00
	1,247,885,606.00

	4,308,833,880.00
	1,247,885,607.00
	1,247,885,608.00
	1,247,885,609.00

	4,308,833,881.00
	1,247,885,610.00
	1,247,885,611.00

	4,308,833,882.00
	1,247,885,612.00

	4,308,833,883.00
	1,247,885,613.00
	1,247,885,614.00
	1,247,885,615.00

	4,308,833,884.00
	1,247,885,616.00


	453,577,708.00
	4,308,833,885.00
	1,247,885,617.00
	1,247,885,618.00


	453,577,709.00
	4,308,833,886.00
	

	4,308,833,887.00
	

	4,308,833,888.00
	




